

Pilotage de l'élaboration du Plan national maladies rares 2010-2014

CALENDRIER

Plan national maladies
rares 2010-2014

Pilote : Pr. TCHERNIA
Chef de projet : IGAS Mme ROUSSILLE

Date : 21 octobre 2009


Temps Tâche	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S1	S2	S3	S4
	Réunion Equipe projet	6/10															
Réunion des rapporteurs et présidents de groupes			21/10														
Adoption du décret créant le COSL								01/12									
Travaux des 7 groupes de concertation		→															
Point d'étape avec les rapporteurs et présidents de groupe						17/11											
Remise des travaux à l'équipe projet										11/12							
Rédaction du projet de Plan										11/12	→						20/01
Présentation + discussion du projet de Plan avec les groupes de concertation																20/01	
Transmission pour avis au HCSP + Conférence nationale de santé																20/01	
Amendement(s) du projet de Plan																	→
Présentation au COFIL (directeurs des directions pilotes) validation interne																	27/01

CALENDRIER

Plan national maladies rares 2010-2014

Pilote : Pr. TCHERNIA
Chef de projet : IGAS Mme ROUSSILLE

Date : 21 octobre 2009

Temps	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Tâche									
Présentation au COSL (avis)	03/02								
Transmission du projet de plan amendé aux cabinets pour arbitrages interministériels	Salle 4275 de 14h00 à 17h30		17/02 						
Remise du plan national maladies rares 2010-2014 aux ministres	Une fois les arbitrages interministériels rendus								